

AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I DRUŠTVA (30. NOVEMBAR 2022.)

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 1 (PR1): Procjena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima							
1.1	Izvršiti kumulativnu procjenu uticaja kako bi se razmotrili uticaji koje je generisao Projekat „Krnovo“.	Pobrinuti se da uticaji budu tačno procijenjeni.	EBRD PR1	Kompanija	Do 4K/2023	Kumulativna procjena uticaja dostupna.	
1.2	Na temelju Integrisanog sistema upravljanja razviti projekat Sistema upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (SUŽSSP) u skladu sa međunarodnim standardima.	Promovisati kulturu zaštite životne sredine, zdravlja i socijalnih pitanja unutar organizacije i ispoštovati najbolju međunarodnu praksu. Dokumentacija o ulogama i odgovornostima unutar Green Gvozd.	EBRD PR1	Kompanija	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje.	Dostupna dokumentacija sistema (detaljnije razrađena u narednim aktivnostima).	
1.3	Pripremiti Politiku ŽSSP specifičnu za VE „Gvozd“ i obuhvatiti izjave o principima i vrijednostima usvojenim kod angažovanja radnika, podizvođača i zajednica a po pitanju rada i ljudskih prava.	Promovisati kulturu zaštite životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu (ESH) unutar organizacije i ispoštovati najbolju međunarodnu praksu.	EBRD PR1	Kompanija	Najmanje šest mjeseci prije datuma komercijalnog rada.	Politika dostupna.	
1.4	Izrada Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi izgradnje (C-ESMP) i fazi eksploatacije (O-ESMP) kako bi se realizovale mjere upravljanja i ublažavanja iz studija o Procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) i Procjeni uticaja na socijalna pitanja (SIA). Obuhvatiti i organizacionu	Obezbijediti implementaciju mjera upravljanja životnom sredinom i društvenim pitanjima predviđenim u EIA i SIA.	EBRD Uslov za realizaciju 1	Kompanija /EPC(M) prilagođava se sopstvenoj tehnologiji	Najmanje mjesec dana prije početka gradnje/eksploatacije	Dostupni C-ESMP i O-ESMP	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>šemu prikazujući organizacionu strukturu hijerarhije tima za upravljanje projektom i definisati ključne upravljačke uloge uključujući i ESHS.</p> <p>Svaki plan treba da ima jasno definisan opis uloga i odgovornosti za realizaciju istih u okviru Green Gvozd organizacije; za svaku mjeru ili set mjera, u planu treba da postoje indikatori učinka tako da bude jasno koju učinak treba postići; na kraju, svakim planom treba obuhvatiti mjere praćenja u cilju verifikacije implementacije i potvrde postignuća zahtijevane realizacije.</p> <p>Osigurati da Izvođač za inženjering, nabavku i izgradnju (EPC Izvođač) ili EPC Izvođač za upravljanje (EPCM) pripreme Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi izgradnje (C-ESMP) i odnosne planove i prate usklađenost građevinskih podizvođača.</p>						
1.5	<p>Kvartalno vršiti pregled gradilišta i pratiti učinak EPC/EPCM izvođača na gradilištu u vezi zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu (OHS).</p> <p>Izveštavati Zajmodavce o učinku svaka tri mjeseca tokom gradnje. Učestalost izvještavanja povećati u slučaju pojave značajnijih pitanja/incidenata na gradilištu.</p>	Obezbijediti da EPC/EPCM izvođači radova usvoje međunarodne zahtjeve za bezbjednost na radu (OHS)	EBRD Uslov za realizacij u 1	Kompanija	Tokom perioda izgradnje	Izveštaj dostupan i dostavljen Zajmodavcima na kvartalnom nivou	
PR2	Radni odnosi i uslovi rada						
2.1	Izraditi i implementirati sistem upravljanja ljudskim resursima za Projekat, kao dio sveobuhvatnog ESMS-a, uključujući Izjavu o politici LjR-a i prateće	Upravljanje odnosima radnika i smanjenje rizika u vezi sa zdravljem	EBRD PR2	Kompanija/Izvodači	Mjesec dana prije početka radova	Politika LjR da bude javno dostupna svim zaposlenima	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>procedure. Politika LjR i procedure treba da obuhvate najmanje:</p> <p>i) nediskriminaciju, jednaka prava, jednako plaćanje;</p> <p>ii) zabranu svih oblika dječijeg i prinudnog rada;</p> <p>(iii) Prava i obaveze radnika (uključujući kodeks ponašanja radnika);</p> <p>(iv) Slobodu udruživanja i pravo sindikalnog udruživanja;</p> <p>(v) Obavještanje zaposlenih o njihovim pravima, obavezama, odgovornostima i sticanju prava;</p> <p>(vi) Uslovi zapošljavanja uključujući angažovanje, radne sate, prekovremeni rad i nadoknadu prekovremenog rada, pravo na odbijanje zahtjeva za prekovremeni rad;</p> <p>(vii) Upravljanje izvođačima;</p> <p>(viii) Smještaj radnika: procesi i standardi – napomene u smjernicama IFC-a i EBRD-a iz 2009;</p> <p>(ix) Zaštita zdravlja i bezbjednost na radu;</p> <p>(x) Posvećenost primjeni nulte tolerancije za svaki dokazani slučaj nasilja na rodnoj osnovi, uznemiravanje i seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje na radnom mjestu;</p> <p>(xi) Zaštita uzbunjivača;</p> <p>(xii) Žalbeni mehanizam zaposlenih</p> <p>Kompanija će obezbijediti da se Politika upravljanja ljudskim resursima kao i povezani planovi i procedure usvoje od strane njihovog EPC izvođača/operatora rada i održavanja i da se primjenjuje na sve radnike na projektu, uključujući</p>		<p>Najbolja praksa</p> <p>Zahtjevi Međunarodne organizacije rada (MRO)</p>			<p>Obrazac žalbenog mehanizma</p>	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>radnike (pod) izvođača i kao i one koji su zaposleni preko agencija.</p> <p>Pripremiti i primjenjivati Žalbeni mehanizam Radnika (ŽMR) koji je u skladu sa primjenivim Standardima projekta i koji uključuje sve zaposlene Izvođača i podizvođača bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju.</p> <p>Kompanija će provjeriti da li su radnici upoznati sa njegovom primjenom. Kompanija će preuzeti obavezu da koordinira njegovom implementacijom (ŽMR).</p>						
2.2	Uključiti i održavati mjere ublažavanja koje se odnose na rad i radne uslove utvrđene Planom upravljanja životnom sredinom i društvom u okviru Plana upravljanja životnom sredinom i društvom tokom izgradnje.	Prevenција sporova između zaposlenih i izvođača na osnovu žalbi	EBRD PR2	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	Izrada Plana upravljanja životnom sredinom i društvom tokom izgradnje	
2.3	<p>Kompanija će pripremiti i primijeniti Plan upravljanja E&S isporučiocima i dobavljačima za ključne dobavljače.</p> <p>Kompanija će tražiti od isporučilaca vjetroturbina (WTG) da se obavežu da će implementirati ESP programe i Međunarodne standarde rada kako bi se izbjegli rizici prisilnog rada na objektu koji je odredio dobavljač kao i kod prethodno provjerenih ključnih dobavljača.</p> <p>Kompanija treba da preduzme odgovarajuće napore kako bi obezbijedila otklanjanje nedostataka koji su</p>	Upravljanje rizicima koji se tiču ljudskih prava kao što su prisilni rad/dječiji rad	EBRD PR2 Dobra Međunarodna praksa Međunarodni standardi rada koji se odnose na	Kompanija (uz podršku Banke)	Prije isporuke dijelova Vjetrogeneratora na gradilište	Plan upravljanja E&S isporučiocima i dobavljačima na licu mjesta i dokaz o njegovoj primjeni Završena revizija radne snage na Vjetrogeneratoru za njegove određene objekte I odobrene ključne dobavljače i njihovi rezultati	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>utvrđeni revizijom poštovanja zakona o radu Kompanije isporučilaca vjetrogeneratora, koji pokrivaju sistem upravljanja lancem snabdijevanja dobavljača i određenog objekta za montažu.</p> <p>Plan upravljanja isporučiocima i E&S dobavljačima će podrazumijevati tromjesečno izvještavanje uključujući i izvještavanje o napretku dobavljača u uklanjanju propusta iz revizije poštovanja zakona o radu.</p>		prisilni i dječiji rad			dostavljeni Kompaniji na odobrenje Kompaniji i EBRD-u su dostavljeni dokazi o sprovedenim radnjama radi otklanjanju propusta tokom revizije poštovanja zakona o radu u vezi sa Sistemom upravljanja lanca snabdijevanja vjetrogeneratora Kvatralni (tromjesečni) izvještaji o poštovanju Plana upravljanja E&S isporučiocima i dobavljačima sa ažuriranim podacima o zamjenama ili o novim dobavljačima dostavljeni dobavljaču vjetrogeneratora (obrazac dostaviti kao dio revizije poštovanja zakona o radu)	
PR3	Efikasnost korišćenja resursa i kontrola i prevencija zagađenja						
3.1	Izraditi (i tražiti od Izvođača da izradi) plan upravljanja vodama u cilju upravljanja specifičnim problemima tokom izgradnje i rada Projekta.	Prevencija i kontrola zagađenja – voda	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana	C-ESMP, O-ESMP	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	Sačiniti plan upravljanja atmosferskim vodama i erozijom koji će biti dio Sistema upravljanja životnom sredinom i društvom.				prije početka izgradnje		
3.2	Izraditi (i tražiti od Izvođača da izradi) Plan upravljanja kvalitetom vazduha radi sprovođenja upravljanja prašinom i drugih mjera prezentovanih u Procjeni uticaja na životnu sredinu	Prevenција i kontrola zagađenja – kvalitet vazduha	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP	
3.3	Obezbijediti procjenu gasova staklene bašte koji bi se emitovali tokom procesa izgradnje i navesti metod korišćen za proračun.	Prevenција i kontrola zagađenja – Gasovi staklene bašte	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP	
3.4	Izraditi (i tražiti od Izvođača da izradi) plan upravljanja otpadnim vodama kako bi se obezbijedilo da su izgrađene septičke jame koje će se koristiti tokom izgradnje i one koje će se koristiti tokom rada zatvorene i nepropusne kako bi se spriječilo curenje otpadnih voda u tlo.	Prevenција i kontrola zagađenja – otpadne vode	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP, O-ESMP	
3.5	Izraditi (i tražiti od Izvođača da izradi) plan upravljanja bukom i vibracijama kako bi se obezbijedilo da se izgradnja i rad nadgledaju.	Prevenција i kontrola zagađenja – buka	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP, O-ESMP	
3.6	Izraditi (i tražiti od Izvođača da izradi) plan upravljanja otpadom za fazu izgradnje za sve Projektne pakete i obezbijediti da Izvođač i podizvođači ispunjavaju Projektne obaveze upravljanja otpadom. Plan mora da sadrži ključne odgovornosti i usaglašenosti; potrebna predviđanja vezano za otpad;	Prevenција i kontrola zagađenja – otpad i opasni material	EBRD PR3	Kompanija/ Izvođači	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	izolovanje otpada; primjena hijerarhije kod upravljanja otpadom; organizaciona struktura; obuka; praćenje i izvještavanje.						
3.7	Izraditi i realizovati (i zahtijevati od Izvođača da izradi i realizuje) Plan upravljanja zemljištem, kako bi se postiglo sljedeće: (i) segregacija i skladištenje u stabilne mase/gomile; (ii) kamenje se skladišti u stabilne mase/gomile; (iii) sve skladištene gomile su prekrivene, uključujući vegetativni pokrivač (autohtone vrste trava) potreban radi sprječavanja pojave erozije vjetrom/vodne erozije i sušenja zemljišta; (iv) najbolje prakse se primjenjuju kako bi se spriječilo ili usporilo oticanje; (v) sva narušena područja vraćena su u prvobitno stanje posipanjem humusa a zasađene površine pomoću domaćih vrsta biljaka, ili su vraćene u stanje obradivog zemljišta.	Sprječavanje i kontrola zagađivanja životne sredine - zemljište	EBRD PR3	Kompanije / Izvođači radova	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP	
PR4	Zaštita i zdravlje na radu						
4.1	Izraditi i realizovati plan(ove) zaštite i zdravlja na radu kako bi se upravljalo svim aktivnostima na lokaciji na kojoj se projekat realizuje tokom pripreme lokacije, izgradnje i operativnih radova a takođe obezbijediti da svi izvođači usvoje ove planove. Minimalni broj uslova koje je potrebno ispuniti: <ul style="list-style-type: none"> • Analiza opasnosti na radnom mjestu, odnosno opasnosti koje se odnose na određeni radni zadatak, i kontrola svih aktivnosti • Obezbijediti ličnu zaštitnu opremu, uslove za korišćenje lične zaštitne opreme, i korišćenje iste 	Promote OHS and prevent any incidents Promocija zaštite i zdravlja na radu i sprječavanje svih nesrećnih slučajeva	EBRD PR2	Kompanija / Izvođači radova	Mjesec dana prije početka izvođenja radova	Planovi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu (OHS) su dostupni	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • Obuka o bezbjednosti na radu za svo osoblje, koja će se sprovoditi na jeziku koji oni razumiju, i koja će obuhvatiti protokole koji se odnose na opasnosti i bezbjednost na radu na njihovim radnim mjestima • Posebna obuka za određene vrste opasnosti na radu: rad na visini, u kopovima, sa električnom energijom • Kontrola i odobrenje planova izvođača radova o zaštiti i zdravlju na radu • Nadzor nad realizacijom radova o zaštiti i zdravlju na radu, uključujući obavezno izvještavanje • Vođenje statističke evidencije o nesrećnim slučajevima, uključujući ukupan broj radnih sati, povrede na radu sa izgubljenim radnim vremenom, velike povrede, smrtni slučajevi, itd. <p>Pribaviti od Izvođača čvrste dokaze da su angažovali službenike za zaštitu i zdravlje na radu koji su dovoljno obučeni kao i da svi radnici angažovani na potencijalno opasnim poslovima budu adekvatno obučeni i detaljno obaviješteni o svakoj vrsti posla i lokaciji.</p>						
4.2	U vezi sa prethodno navedenom stavkom 2.1, izraditi politike o rodno zasnovanom nasilju (kao što su politike o seksualnom zlostavljanju) i bezbjednosti na radu (politike protiv zlostavljanja zaposlenih i zajednica koje su pogođene projektom).	Benefiti za reputaciju i sprječavanje šteta i žalbi	EBRD PR4, najbolja praksa	Kompanija / Izvođači radova	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	Politike se primjenjuju	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	Zahtijevati od svih Izvođača i Podizvođača da se pridržavaju navedenog.						
4.3	Izraditi Plan upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu zajednice, zasnovan na identifikovanim rizicima i uticajima i utvrditi mjere ublažavanja negativnog uticaja. Plan u najmanje treba da sadrži bezbjednost na radu, izloženost bolestima, prilikom radnika, emisiju prašine i čestica, emisiju materija, gasoviti zagađivači vazduha, povećanje saobraćaja, i emisija buke i vibracije. Izvođači su dužni da postupaju u skladu sa planom (planovima).		EBRD PR4	Kompanija / Izvođači radova	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP i Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP) koji obrađuju ovo pitanje Kontinuirana komunikacija sa lokalnim zajednicama	
4.4	Obezbijediti da izvođači imaju na raspolaganju Plan upravljanja saobraćajem za korišćenje lokalnih puteva u vezi sa Projektom prema kojem će lokalno stanovništvo imati prioritet, a rizici i negativni uticaji biti svedeni na minimum. Potrebno je da se planom definišu pitanja pristupa, ruta, preusmjerenja, vanrednog opterećenja, obuka vozača. Konsultovanje sa lokalnim zainteresovanim stranama i blagovremeno obavještanje korisnika zemljišta o vremenu pristupa zemljištu može biti neophodno, ili ograničeno.	Žalbe zajednice i narušavanje mira, nezgode i smrtni slučajevi	EBRD PR4/ Najbolja praksa	Kompanija / Izvođači	Najmanje jedan mjesec prije početka izgradnje	Obraditi ovo pitanje u C-ESMP Konstantna komunikacija sa lokalnim zajednicama	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	Planovi moraju obuhvatiti transport turbina, kamena i drugog materijala koji se doprema ili uklanja sa gradilišta. Predstaviti plan zajednicama kroz učešće zainteresovanih strana.						
4.5	Sačiniti poseban plan odgovora i pripremljenosti na vanredne situacije (EPRP). Planom će se identifikovati sve potencijalne vanredne situacije, kao i mjere ublažavanja i praćenja takvih situacija i upoznavanje zainteresovanih strana sa njima.	Sprečavanje povreda i smrtnih slučajeva u vezi sa aktivnostima na Projektu, ugled Kompanije	EBRD PR4/ najbolja praksa	Kompanija /Izvođači	Najmanje jedan mjesec prije početka izgradnje	EPRP dostupan Informisanost zainteresovanih strana Praćenje izbjegnutih nesreća i nezgoda	
4.6	Identifikovati i realizovati odgovarajući plan prevencije/mjere ublažavanja sa ciljem upravljanja izloženošću opasnim materijama i osigurati njihovo bezbjedno skladištenje, rukovanje, transport i način odlaganja.	Spriječiti curenje i kontaminaciju	EBRD PR4/ najbolja praksa	Kompanija / Izvođači	Najmanje jedan mjesec prije početka izgradnje	C-ESMP	
PR5	Otkup zemljišta, prinudno iseljenje i ekonomsko raseljavanje						
5.1	Po završetku revizije zemljišta kako bi se utvrdilo da li postoje značajne neusaglašenosti sa PR5 (identifikovane u Planu korektivnih radnji), sačiniće se dodatni Plan iseljavanja (S-RP), koji se dostavlja domaćinstvima na koje projekat	Izbjeći ili se baviti uticajima fizičkog i/ili ekonomskog raseljavanja u vezi sa projektom	EBRD PR5 Dobra praksa	Kompanija	S-RP odobren od strane EBRD i objavljen prije prve isplate	S-RP završen, prihvaćen od strane Banke i objavljen javno Završni izvještaj dostavljen Banci u	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status	
	<p>utiče i sprovodi sa ciljem usklađenosti sa PR5 i nacionalnim zakonodavstvom.</p> <p>Efikasna primjena S-RP će biti verifikovana u Završnom izvještaju prije početka radova na izgradnji na pogođenim zemljišnim parcelama.</p> <p>Informacije o žalbenim mehanizmima u vezi sa projektom koje su na raspolaganju pogođenom stanovništvu u cilju izražavanja zabrinutosti i nedoumica u vezi sa procesom nabavke zemljišta.</p>					Završni izvještaj o S-RP prije početka radova na pogođenim zemljišnim parcelama	sklopu Godišnjeg izvještaja o zaštiti životne sredine i socijalnim pitanjima (AESR)	
PR6	Biodiverzitet i živi prirodni resursi							
6.1	<p>Izvršiti istraživanja staništa koristeći relevantne EUNIS klasifikacije u odgovarajućem obimu i uz izvršenu Kritičku procjenu staništa / Prioritetne odlike biodiverziteta</p> <p>Preporučuje se proporcionalni program istraživanja biodiverziteta i za trase dalekovoda.</p> <p><u>Ptice:</u></p> <p>Prikupiti novije ornitološke podatke – ažurirati modele procjene rizika od sudara (podaci o letjenju prikupljeni tokom 12 sati mjesečno za vertikalno kretanje). Zatim se izvještaj i ažurirani modeli procjene rizika od sudara dostavlja na</p>	<p>Svesti gubitak staništa na minimum i primjenjivati najbolju međunarodnu praksu.</p>	EBRD PR6, Najbolja praksa	Kompanija	Od Q4 2023	<p>Istraživanja staništa, mapiranje i ažuriranje dodatnih ornitoloških podataka</p> <p>Ažuriranje modela za procjenu rizika od sudara</p> <p>Dostupna istraživanja o sisarima, reptilima i beskičmenjacima</p>		

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>reviziju i isti se uključuje u procjenu kumulativnog uticaja.</p> <p>Potrebno je ponoviti procjenu rizika od sudara koristeći parametre odabrane turbine i najgori scenario sa svim podacima < 180m uključujući podatke za pojas od 0-50m</p> <p><u>Slijepi miševi:</u> Prije izgradnje potrebno je izvršiti istraživanja o slijepim miševima uz odgovarajuće smjernice, Rodriques et al. (2015) i NatureScot (2021), kako bi se utvrdilo da li se slijepi miševi trenutno nalaze na toj lokaciji.</p> <p><u>Sisari:</u> Istraživanja o sisarima na lokaciji.</p> <p><u>Reptili i vodozemci:</u> Istraživanja o reptilima i vodozemcima na lokaciji.</p> <p><u>Beskičmenjaci:</u> Istraživanja o beskičmenjacima na lokaciji i</p>						
6.2	Primjeniti mjere predviđene Procjenom uticaja na životnu sredinu u C-ESMP i O-ESMP	Svesti gubitak staništa na minimum i primjenjivati najbolju	EBRD PR6, Najbolja praksa	Kompanija	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP, O-ESMP	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
		međunarodnu praksu					
6.3	Planirati monitoring obradivih površina, za sprovođenje monitoringa i efikasnost ublažavanja, monitoring spoljašnjih opasnosti za biodiverzitet velike vrijednosti Pripremiti dugoročni program dovoljan za procjenu statusa Kritičkog staništa i prikaz koristi koje se odnose na biodiverzitet. Detalji protokola koji se odnosi na pronalazak strvina ptica i slijepih miševa, a koji podrazumijeva efikasnu potragu i uklanjanje strvina.	Svesti gubitak staništa na minimum i primjenjivati najbolju međunarodnu praksu	EBRD PR6, Najbolja praksa	Kompanija	Najmanje mjesec dana prije početka rada	Dostupan program dugoročnog monitoringa	
PR8	Kulturno nasljeđe						
8.1	Izvoditi i zahtjevati izvođenje zemljanih radova, pri čemu izvođači daju instrukcije radnicima da poštuju procedure prilikom slučajnih pronalazaka	Svesti gubitke vezane za kulturno nasljeđe na minimum	EBRD PR8	Kompanija / Izvođač	Najmanje mjesec dana prije početka izgradnje	C-ESMP za rješenje problema	
PR10	Otkrivanje informacija i uključivanje zainteresovanih strana						
10.1	Obavještavati javnost o relevantnoj projektnoj dokumentaciji putem objava na web stranici Green Gvozd, obuhvatiti najmanje Plan uključivanja zainteresovanih strana i Netehnički rezime Projekta; i postaviti oglasne table	Obezbjediti transparentnost u pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine i društvene aspekte.	EBRD PR10, Zakonodavstvo	Kompanija	Kroz ciklus realizacije projekta	Otkrivanje informacija (kao što je Plan uključivanja zainteresovanih strana i Netehnički rezime Projekta)	

Br.	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja	Zahtjev	Resursi, Investicione potrebe, Odgovornost	Raspored	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procjenu uspješne realizacije	Status
	<p>na oba kraja projektne oblasti, uključujući sve podatke o Projektu koji su neophodni u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.</p> <p>Odrediti Službenika za komunikaciju sa zajednicom koji će biti zadužen za realizaciju i ažuriranje Plana za uključivanje zainteresovanih strana.</p>	<p>Koristi po reputaciju i uključivanje glavnih zainteresovanih strana.</p>				<p>Dostavljen dokaz o implemntaciji Plana za angažovanje zainteresovanih strana</p> <p>Određen službenik za komunikaciju sa zajednicom</p>	